



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**



GRAD OPUZEN

Gradonačelnik

KLASA: 021-05/26-02/1

URBROJ: 2117-11-1-26-1

Opuzen, 29. travnja 2026. godine

**Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika (srpanj - prosinac 2025.
godine)**

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) podnosim Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2025. godine.

U navedenom razdoblju najviše se posvetilo projektima:

-Radovi na projektu sanacije pomoćnog nogometnog igrališta površine zahvata 7700m². Radovi su započeli 13.05.2025. te završeni 19.12.2025. Radovi su se sastojali od zemljanih radova (iskop postojeće zemljane podloge, stavljanje nove podloge kamena različite granulacije, drenažnih cijevi). Nakon zemljanih radova uslijedila je druga faza radova, odnosno postavljanje umjetne trave zajedno sa umetanjem sitnog pijeska, tamno sivog granulata i traka za linije na nogometnom terenu . Nakon završetka radova postavljanja umjetne trave, postavljeni su golovi, kućice za igrače i delegate, korner zastavice i ostala oprema na nogometnom igralištu

Ukupna vrijednost radova zajedno s dodatno ugovorenim radovima postavljanja umjetne trave te zamjene materijala (granulata) na samom igralištu (tamno-sivi umjesto crnog) je 382.538,23 EUR (bez PDV-a) odnosno 478.173,23 EUR (s PDV-om).

Izvođač radova je Maxmar grupa d.o.o, nadzor Veni d.o.o.

Projekt je sufinanciran sredstvima u iznosu od 300.000,00 EUR na temelju Odluke o odabiru od strane Ministarstva turizma i sporta putem Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini raspisanog u ožujku 2024. godine.

-Nakon što je potpisan ugovor s izvođačem radova, započeli su radovi 4. studenog 2025. na uređenju dijela gradskog parka u Opuzenu.

Izvođač radova je OFFSET d.o.o. odabran na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave raspisanog u rujnu 2025. godine, a stručni nadzor nad izvođenjem radova je Company sulić d.o.o.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 46.000,00 EUR na temelju prijave projekta na Program održivog razvoja lokalne zajednice 2025. raspisan od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u siječnju 2025 godine. Predloženim projektom uredit će se postojeće pješačke staze u lošem stanju, zamijenit će se postojeće klupe i kante u lošem stanju, uz pješačke staze će se zasaditi cvijeće i grmoliko bilje te će se postaviti nova učinkovita led rasvjeta.

Konačni rezultat:

- Uređenje novim pločnikom postojeće šetnice u lošem stanju u ukupnoj površini od 415 m²
- Zamjena postojećih klupa u lošem stanju s 14 novih klupa- tipa barokna klupa sa sjedalom i naslonjačem od drveta jele
- Zamjena postojećih kanti u lošem stanju s 9 novih od riječnog kulira sa poklopcem od inoxa
- Zamjena i ugradnja 13 novih LED rasvjetnih stupova uz pješačke staze- tip Schreder Stylage svjetiljke
- Zasaditi minimalno 100 komada trajnica i grmova

-Nakon ishoda 27. ožujka 2025. godine pravomoćnog rješenja o izvedenom stanju u postupku legalizacije za sportsku dvoranu u svrhu energetske obnove sportske dvorane, te nakon što je izrađen glavni projekt za energetske obnovu zgrade te projektna dokumentacija za postupak certificiranja istih u svrhu prijave na javni poziv „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, u ovom razdoblju se radila priprema dokumentacije za prijavu na isti poziv zajedno s DUNEOM koji je bio otvoren krajem 2025. godine. Paralelno se radi priprema dokumentacije za prijavu energetske obnove Osnovna škola Opuzen gdje će nositelj projekta biti Dubrovačko-neretvanska županija.

-Prijavili 24. rujna 2025. na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu raspisan od strane Ministarstva turizma i sporta projekt otvorenog sportskog borilišta u Sportsko-rekreacijskoj zoni koji bi sadržavao radove rekonstrukcije postojećeg multinamjenskog igrališta kvalitetnijom podlogom za igranje (akril), obnovom kvalitetnije ograde te novom opremom, također dogradnju dva teniska terena te vanjski fitness za vježbanje na otvorenom sa 12 pojedinačnih sprava od kojih su dvije sprave prilagođene za osobe s invaliditetom.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 374.718,88 EUR (s PDV-om), očekivani doprinos od Ministarstva turizma i sporta je 80% odnosno maksimalnih 300.000,00 EUR.

-Završeni radovi 22. listopada 2025. na uređenju vanjskog igrališta ispred Dječjeg vrtića Opuzen u sklopu projekta “Ulaganje u objekt Dječjeg vrtića Opuzen” gdje su nam odobrena

sredstva u iznosu od 21.902,54 EUR od strane Ministarstva demografije i useljništva, odnosno 85% od ukupne vrijednosti projekta, dok je naš udio sufinanciranja 15%.

Postavljena su dva nova igrala- Igralište TIP 8500 Mario te tunel, dva nova stola s klupama te 40m² nove antistres podloge i zamjena stare/dotrajale podloge novom podlogom u količini od 75m².

Sredstva su dobivena u sklopu poziva "Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima" na koji smo se prijavili zajedno s ustanovom Dječji vrtić Opuzen 18. ožujka 2025. godine.

Projekt osim uređenja vanjskog igrališta obuhvaća i nabavu nove kuhinjske opreme te didaktičke opreme.

-Radovi priključenja kućanstava na kanalizacijsku mrežu u Ul. Zrinsko-frankopanska, bana J.Jelačića, Strimen i Pinovac. Radovi na izgradnji kućnih priključaka na kolektorski sustav u Opuzenu izvodit će se u sljedećim ulicama: Dio ulice Zrinsko-Frankopanska (91 priključak), Ulica bana Josipa Jelačića (119 priključaka), dio ulice Strimen (6 priključaka) te Ulica Pinovac (12 priključaka), što je ukupno 228 kućnih priključaka.

-Dana 21. studenog 2025. je stigla Odluka o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 89.490,00 EUR od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt "Unapređenje lokalnih javnih usluga nabavom komunalne opreme" u okviru LAG natječaja 2.1.1. „Potpora ulaganju u razvoj lokalne infrastrukture i unapređenje kvalitete života na području LAG-a“ LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „NERETVA“ objavljenog dana 27. ožujka 2025. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.179,01 EUR, sufinanciranje je u iznosu 89.490,00 EUR. Rok za provedbu projekta je dvije godine od dana donošenja ove Odluke.

Istim projektom planira se nabava i postavljanje ukupno 12 spremišta za kontejnere različitih kapaciteta (1x, 2x, 3x i 4x 1100 litara), na jednako toliko postojećih lokacija gdje su postojeći kontejneri unutar naselja. Svrha projekta je osigurati primjerenu infrastrukturu za smještaj postojećih spremnika za otpad, čime se doprinosi višoj razini javne higijene, sigurnosti, zaštiti okoliša i ukupnoj kvaliteti života stanovnika.

-ePlanovi-ukupna ugovorena vrijednost projekata 58.500,00 EUR, sufinanciran projekt EU sredstvima u 100%-om iznosu

-UPU Poduzetnička zona 2- donesena odluka o donošenju plana na sjednici Gradskog vijeća 13.08.2025., plaćeni računi izrade plana, podneseno završno izvješće i ZNS-a za refundiranje uplaćenih sredstava

- Izmjena prostornog plana- provedena javna rasprava te izrađen konačni prijedlog plana, nakon čega treba ići na suglasnost na Zavod za prostorno uređenje DNŽ te konačno na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

-UPU Burčina i Podvornica- održani sastanci sa vlasnicima čestica u istim zonama, napravljeni prijedlozi planova

-Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za ishodenje građevinske dozvole za projekt gradnje sekundarne kanalizacijske mreže i sustava javne vodoopskrbe (novi projekt aglomeracije):

Područje zahvata-dio vezano za Opuzen:

Poduzetnička zona "Tvornica", ulica Prašnica, dio Zagrebačke ulice, dio ulice Barake uz kolektor br.9, dio ulice Zrinsko-Frankopanska (od zgrade DNŽ do kuće Salacan), Crepina od ustave desnom obalom te lijeva obala od vodotoka Crepina, Tisno.

Samo izmjena nove vodooskrbne mreže: Prantrnovo (uz nogostup-od Gradinski most do most na D9 dionici), Ulica žrtava Domovinskog rata, Ulica Stjepana Radića, Smokovo, Mandarinska
Ukupno je predviđeno nove kanalizacijske mreže u dužini od 5638.76 m, te nove vodooskrbne mreže u dužini od 5343.16 m.

Većinski investitor izrade projektne dokumentacije Hrvatske vode (80%), manjim dijelom Grad Opuzen i Općina Slivno (20%).

Postupak ishodenja lokacijske dozvole i ocjene da li je prihvatljiv projekt za okoliš i ekološku mrežu na temelju idejnog projekta dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukcije ispusta pročišćenih otpadnih voda aglomeracije Opuzen-faza II (kapaciteta za područje grada Opuzena, općine Slivno-Vlaka i Podgradina). Započet postupak prihvatljivosti projekta za okoliš i ekološku mrežu.

Većinski investitor izrade projektne dokumentacije Hrvatske vode (80%), manjim dijelom Grad Opuzen i Općina Slivno (20%).

-Završena izrada projektne dokumentacije za istražne radove, izradu snimke postojećeg stanja i izradu konzervatorskog elaborata za rekonstrukciju "Starog mosta". Nastavno na poziv iz 2025. godine po kojem su Gradu Opuzenu odobrena sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, koja su utrošena u iznosu od 40.375,00 EUR i financirana u cijelosti od strane Ministarstva kulture i medija za izradu projektne dokumentacije na osnovu izrađene dokumentacije, donijeli su se zaključci i smjernice za izradu glavnog projekta konstrukcijske obnove.

Za isti projekt su zatražena sredstva u sklopu poziva Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2026. godina po kojem je odobren naprijed spomenuti iznos od 40.000,00 EUR jer su prethodno odobrena sredstva u 2025. bila nedostatna i za financiranje i glavnog projekta.

-Nakon što je napravljen glavni projekt i troškovnik za projekt „Rekonstrukciju spoja kanala Strimen s kanalom 0 1-8-0 (tumbin ispod državne ceste D-8) u Opuzenu“, ukupna vrijednost projekta 79.517,70 EUR (s PDV-om), napravljen je sastanak s Hrvatskim vodama gdje smo nastavno na isti sastanak planirani u njihovom proračunu za 2026. godinu za sufinanciranje istog projekta.

-Započeli pregovori s obitelji Vidiš oko otkupa zgrade bivšeg kina u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i nastavno na isto izrade projektne dokumentacije u svrhu revitalizacije zgrade u buduću „Dom kulture“ kao mjesto okupljanja građana održavanja raznih manifestacija tijekom cijele godine prijavom na jedan od prigodnih EU natječaja.

-Na inicijativu Dubrovačko-neretvanske županije, poslali iskaz interesa za financiranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju sportske građevine NK Neretvanac u svrhu prijave na jedan od sljedećih poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina od strane Ministarstva turizma i sporta.

-Praćenje provedbe projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve“ u postupku dodjele bespovratnih financijskih sredstava „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ (referentne oznake NPOO. C2.3. R4-I1.01). Ukupna vrijednost radova na projektu je 5,5 mil EUR (bez PDV), dok je iznos bespovratnih sredstava 4,3 mil EUR (bez PDV). Grad Opuzen sudjeluje kao partner u prijavi HT-u na istom projektu zajedno s ostalim JLS u dolini Neretve čiji projekt obuhvaća to područje. Isti projekt je vrlo bitan za Grad Opuzen i dolinu Neretve gdje će postavljanje svjetlovodne distribucijske mreže (optički kabel) na postojećim lokacijama umjesto dosadašnjih bakrenih kabela te na novim lokacijama na području Grada Opuzena omogućiti našim građanima puno brži internet kojom će se osigurati pokrivanje ultrabrzim širokopojasnim pristupom (minimalno 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na području Grada Opuzena, što je posebno bitno zbog sverastućeg turizma.

Rok provedbe projekta je do 30.06.2026.godine.

GRADONAČELNIK

Ivan Mataga, mag.oec.

